

Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku z budową chodnika oraz kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Zamkowej, pierwotnie zakładany termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 5.11.2021 roku (piątek).

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.